

**DETERMINA PROT. N° 4454**

Locorotondo, 17.12.2024

**OGGETTO:** PNRR Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.5 “Potenziamento dei laboratori degli ITS Academy” Progetto “Potenziamento e ampliamento Laboratori ITS Academy Agroalimentare Puglia tra tradizione e innovazioni” - CUP E14D23002140006  
Contratto per la fornitura di “Bioreattori da Laboratorio” - CIG B200278BC2  
Approvazione Variante ex art. 120, comma 5, d.lgs. n. 36/2023  
**Codice Progetto:** M4C111.5-2023-1002-P-26551

## **IL PRESIDENTE**

### **Premesso che**

- Lo “Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)” è inserito, quale Investimento 1.5 (di seguito, “Investimento”), all’interno della Missione 4: “Istruzione e ricerca” - Componente 1: “Potenziamento dell’offerta formativa dei servizi di istruzione: dagli asili nido all’Università” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia (di seguito, “PNRR”), approvato con Decisione del Consiglio UE ECOFIN del 13 luglio 2021;
- l’investimento è gestito dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (di seguito, “MIM”), ed è realizzato mediante il coinvolgimento diretto delle fondazioni ITS Academy, che hanno avuto accesso alle procedure selettive per l’individuazione dei progetti da ammettere a finanziamento, e che condurranno la fase della realizzazione e gestione delle opere, in qualità di soggetti deputati all’attuazione dei relativi interventi;
- in particolare, la Fondazione ITS Academy Agroalimentare Puglia è titolare di un intervento a valere sulla provvista finanziaria in parola: **POTENZIAMENTO E AMPLIAMENTO LABORATORI ITS ACADEMY AGROALIMENTARE PUGLIA TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONI – CUP: E14D23002140006**, come da contratto di finanziamento sottoscritto con il Ministero in data 10.8.2023.
- nell’ambito e per la realizzazione del Progetto “Potenziamento e ampliamento Laboratori ITS Academy Agroalimentare Puglia tra tradizione e innovazioni” finanziato con le risorse del PNRR Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.5 “Potenziamento dei laboratori degli ITS Academy”, la Fondazione ITS ha rilevato la necessità di procedere con l’acquisto di “Bioreattori da Laboratorio”;
- nonostante l’importo previsto per tali acquisti risultasse idoneo a consentire di procedere con l’affidamento diretto senza consultazione di operatori economici, la Fondazione ha ritenuto opportuno procedere – attraverso la Piattaforma TRASPARE – ad una consultazione di mercato, richiedendo preventivo a n. 4 operatori del settore, individuati tramite elenchi di fornitori in possesso di esperienze pregresse idonee all’esecuzione della fornitura e decidendo di affidare al prezzo più basso, alle condizioni del redatto capitolato tecnico che si allega anche per approvazione;
- all’esito della consultazione, come da determina prot.n 1871/2024, è stata individuata quale affidataria della fornitura la società Steroglass s.r.l., per l’importo offerto di € 213.500,00 oltre IVA se dovuta;

-in data 31.7.2024 si è proceduto alla sottoscrizione del contratto di fornitura;

### **Considerato che**

-il ridetto contratto di fornitura prevedeva all'art. 4, sezione "Consegna e installazione" che la consegna e installazione è da effettuarsi su richiesta del RUP e, in ogni caso, che *"La fornitura dovrà essere consegnata entro e non oltre il 31/12/2024"*;

-è emersa, anche alla luce delle finalità e delle scadenze stabilite dal Ministero dell'Istruzione e del Merito previsti per l'esecuzione del progetto e di ulteriori valutazioni in ordine alla collocazione dei beni oggetto di fornitura in immobile ad uso laboratorio di nuova costruzione, la necessità di procedere alla modifica del termine ultimo di consegna della fornitura ovvero alla suddivisione della consegna degli articoli in due fasi, la prima entro il 31.12.2024 (da effettuarsi presso la sede provvisoria individuata dalla Fondazione) e la seconda (riferita esclusivamente agli articoli (i) NBBO063316 AUTOCLAVE 90lt NC 90M EA ed (ii) NBBO079746 SISTEMA SOLLEV. CESTELLO X AUTOC. OT90L del documento di conferma d'ordine del 16.9.2024 n. doc. 1333/LB) entro il 31.12.2025 (o nell'antecedente data che sarà comunicata dal RUP) da effettuarsi presso la sede definitiva;

-a fronte di tale variazione è stata prevista la suddivisione anche del pagamento, in due distinti momenti e all'esito delle distinte verifiche di conformità e installazione che saranno curate dal fornitore;

- a ulteriore garanzia dell'interesse pubblico alla puntuale esecuzione della fornitura, il fornitore ha manifestato ad una seconda – gratuita - installazione dei beni già forniti entro il 31.12.2024 anche nella nuova sede definitiva con training formativo e a far decorrere i 24 mesi di garanzia di tutti gli articoli oggetto della fornitura, solo dall'atto della conclusione della verifica di conformità dell'intera fornitura da effettuarsi entro il 31.12.2025 (o nella distinta e anticipata data individuata dal RUP);

-a fronte di tanto appare doverosa una modifica del contratto di fornitura sottoscritto, che racchiuda (anche con previsioni di dettaglio) le modifiche suindicate;

-l'art. 120, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 chiarisce che sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali;

-la modifica al contratto che ci occupa non rientra tra le modifiche sostanziali, intervenendo su un affidamento diretto e prevedendo una variazione dei termini di consegna della fornitura (con correlate variazioni funzionali alla previsione del frazionamento in due momenti della fornitura), con la precisazione che i ridetti termini non erano neppure proposti nel capitolato posto a base della consultazione di mercato e pertanto la modifica risulta inidonea ledere qualsivoglia interesse;

-Steroglass s.r.l. ha già manifestato ampia disponibilità alle modifiche suindicate e ricomprese nell'appendice contrattuale che si approva con il presente atto;

- pertanto, ricorrono tutti i presupposti di legge, per procedere ad una modifica del contratto con la STEROGLOSS s.r.l., prevedendo le variazioni suesposte e riepilogate nell'appendice contrattuale che si allega e approva, modificando in particolare gli articoli 4 e 10 del contratto;

**ACCERTATO** che tale modifica non comporta alcuna variazione di spesa;

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E RICHIAMATO**

### **DETERMINA**

- di modificare il contratto sottoscritto con la STEROGLOSS s.r.l. a seguito di affidamento operato giusta determina a contrarre prot.n.1871/2024 per la fornitura di bioreattori da laboratorio, variando gli articoli 4 e 10 dello stesso, nei termini indicati in premessa;

- di approvare l'appendice contrattuale, necessaria per la ridetta modifica, allegata alla presente determina;
- di trasmettere la presente determina alla STEROTGLASS s.r.l. che dovrà restituire la stessa sottoscritta per integrale accettazione;
- pubblicare la presente determina sul sito web [www.itsagroalimentarepuglia.it](http://www.itsagroalimentarepuglia.it) e di curare le ulteriori ed eventuali pubblicazioni di legge

Il RUP  
Piepoli Maria Grazia

Il Presidente  
Casillo Francesco

**Appendice al Contratto per la fornitura di “Bioreattori da Laboratorio” - CIG B200278BC2 (Affidamento diretto) sottoscritto in data 31.7.2024.**

Oggetto: PNRR Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.5 “Potenziamento dei laboratori degli ITS Academy” Progetto “Potenziamento e ampliamento Laboratori ITS Academy Agroalimentare Puglia tra tradizione e innovazioni” - CUP E14D23002140006

Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in un unico originale, su supporto informatico e sottoscritta in modalità elettronica, tra:

STAZIONE APPALTANTE: Fondazione Istituto Tecnologico Superiore Academy Agroalimentare Puglia (Fondazione ITS Academy AgriPuglia), già Fondazione ITS Agroalimentare Puglia, CF – P.IVA 07105100726, con sede legale alla SC 138 C.da Marangi n. 26, in Locorotondo (BA)

e

FORNITORE: STEROGLOSS SRL, P. IVA 01870870548, con sede legale in Perugia (PG) – 06132 alla Strada Romano di Sopra 2/C (detto anche, nel testo del contratto, “appaltatore”, “affidatario”, “operatore”)

Premesso che

a) Lo “Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)” è inserito, quale Investimento 1.5 (di seguito, “Investimento”), all’interno della Missione 4: “Istruzione e ricerca” - Componente 1: “Potenziamento dell’offerta formativa dei servizi di istruzione: dagli asili nido all’Università” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia (di seguito, “PNRR”), approvato con Decisione del Consiglio UE ECOFIN del 13 luglio 2021;

b) l’Investimento 1.5, che contribuisce anche all’attuazione della Riforma 1.2 del PNRR (legge 99/2022), “mira al potenziamento dell’offerta degli enti di formazione professionale terziaria attraverso la creazione di network con aziende, università e centri di ricerca tecnologica/scientifica, autorità locali e sistemi educativi/formativi” attraverso, tra l’altro, “il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0”; c) l’investimento è gestito dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (di seguito, “MIM”), ed è realizzato mediante il coinvolgimento diretto delle fondazioni ITS Academy, che hanno avuto accesso alle procedure selettive per l’individuazione dei progetti da ammettere a finanziamento, e che condurranno la fase della realizzazione e gestione delle opere, in qualità di soggetti deputati all’attuazione dei relativi interventi;

d) in particolare, la Fondazione ITS Academy Agroalimentare Puglia è titolare di un intervento a valere sulla provvista finanziaria in parola: **POTENZIAMENTO E AMPLIAMENTO LABORATORI ITS ACADEMY AGROALIMENTARE PUGLIA TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONI** Codice M4C1I1.5-2023-1002-P-26551 - CUP: E14D23002140006, come da contratto di finanziamento sottoscritto con il Ministero in data 10.8.2023.

e) Nell'ambito e per la realizzazione del Progetto "Potenziamento e ampliamento Laboratori ITS Academy Agroalimentare Puglia tra tradizione e innovazioni" finanziato con le risorse del PNRR Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.5 "Potenziamento dei laboratori degli ITS Academy", la Fondazione ITS ha rilevato la necessità di procedere con l'acquisto di "Bioreattori da Laboratorio" necessario per il potenziamento dei laboratori;

f) prima di procedere all'affidamento diretto, la Fondazione ha ritenuto comunque opportuno procedere – attraverso la Piattaforma TRASPARE – ad una consultazione di mercato, richiedendo preventivo a n. 5 operatori del settore, individuati tramite elenchi di fornitori in possesso di esperienze pregresse idonee all'esecuzione della fornitura e decidendo di affidare al prezzo più basso, alle condizioni del redatto capitolato tecnico;

g) alla consultazione di mercato effettuata tramite la Piattaforma TRASPARE ha risposto n. 1 operatore economico;

h) il preventivo/offerta presentato dal ridetto unico operatore Steroglass s.r.l., sia sotto il profilo tecnico che economico, è stato valutato da una commissione giudicatrice interna, come previsto dal Verbale del Consiglio di Amministrazione del 9 Aprile 2024, composta da n. 1 dipendente tecnico e da n. 2 dipendenti amministrativi, a rotazione. I risultati di tale attività sono riportati nel Verbale del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ITS Academy AgriPuglia del 06 giugno 2024;

i) con determina prot.n. 1871 2024 dell'11.7.2024 si è proceduto all'affidamento della fornitura nei confronti della Steroglass s.r.l.;

l) in data 31.7.2024 è stato sottoscritto il contratto di fornitura tra le parti;

m) è successivamente emersa la necessità di apportare alcune modifiche non sostanziali al contratto, atteso che per le ragioni meglio indicate nella determina prot. n. 4454 del 17.12.2024 (recante: Approvazione Variante ex art. 120, comma 5, d.lgs. n. 36/2023), la Stazione Appaltante ha statuito di procedere a confermare il termine del 31.12.2024 per parte della consegna e all'individuazione di un ulteriore termine massimo per la consegna fissato al 31.12.2025 per due elementi della fornitura, con previsione di due distinti termini di pagamento, ferma la circostanza per cui la consegna dovrà essere effettuata anche prima di tali date e come previsto in contratto su richiesta del RUP;

-con la ridetta determina prot.n.4454 del 17.12.2024 è stata approvata da parte della Stazione Appaltante la modifica contrattuale, che viene accettata dalla controparte;

Tanto premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

## **ARTICOLO 1**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

## **ARTICOLO 2**

Le parti convengono che l'art. 4 del contratto di fornitura indicato in premessa e sottoscritto in data 31.7.2024 è sostituito dal seguente:

### ***“ART. 04 - PRESTAZIONI CONNESSE E ADEMPIMENTI A CURA DEL FORNITORE***

*Le prestazioni descritte di seguito sono comprese nell'oggetto dell'appalto e sono connesse alla fornitura, vale a dire che il corrispettivo delle stesse è compreso nel prezzo unitario offerto. In particolare le prestazioni consistono in:*

## *- CONSEGNA e INSTALLAZIONE*

*L'attività di consegna e installazione dell'attrezzatura è da effettuarsi su richiesta del RUP, che varrà quale avvio della fornitura. La fornitura dovrà essere consegnata entro e non oltre il 31/12/2024 con riferimento a tutti gli articoli di cui alla conferma d'ordine del 16.9.2024 (n. doc. 1333/LB), ad eccezione degli articoli (i) NBBO063316 AUTOCLAVE 90lt NC 90M EA ed (ii) NBBO079746 SISTEMA SOLLEV. CESTELLO X AUTOC. OT90L che saranno consegnati entro il 31.12.2025. Le tempistiche della consegna e i locali ove l'attrezzatura dovrà essere consegnata saranno comunicate dal RUP e il fornitore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di accettare sin d'ora le indicazioni che dallo stesso RUP saranno fornite – con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di consegna – senza riserva e osservazione alcuna.*

*Le parti prevedono che la consegna (e installazione) entro il 31.12.2024 sarà effettuata presso una sede provvisoria della Fondazione (che sarà separatamente indicata) e che al momento del completamento della fornitura, entro il 31.12.2025 e nella nuova sede definitiva che sarà indicata, il fornitore procederà ad una nuova installazione a sua cura e con training formativo anche del materiale consegnato nella sede provvisoria entro il 31.12.2024.*

*Il prezzo della fornitura offerto è comprensivo di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, consegna al piano primo (assenza di ascensore/montascale), posa in opera, asporto dell'imballaggio. Si ricorda che l'asporto dell'imballaggio deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.*

*La consegna ed installazione della fornitura deve essere realizzata in Locorotondo (Ba), all'indirizzo che sarà indicato nella comunicazione del RUP.*

*Il Fornitore dovrà consegnare al Referente Tecnico della Fondazione, anche una copia della manualistica tecnica (manuale d'uso e manuale di servizio) completa relativa alla fornitura.*

*Al momento della consegna dovrà essere redatto un apposito “verbale di consegna, installazione”, sottoscritto da un incaricato della Fondazione e da un incaricato del Fornitore.*

*Al termine delle operazioni di consegna e installazione il Fornitore dovrà procedere al collaudo.*

## *- COLLAUDO – VERIFICA DI CONFORMITA'*

*Il collaudo, da effettuarsi al momento della consegna e dell'installazione sarà svolto dal Fornitore in contraddittorio con la Fondazione e consisterà:*

- nella verifica di corrispondenza tra quanto indicato nell'Offerta e quanto fornito;*
- nella verifica della conformità tra i requisiti tecnici posseduti, quelli dichiarati ed emersi in sede di offerta del 15/05/2024; nell'accertamento delle corrette condizioni di funzionamento mediante dimostrazioni effettuate dal tecnico del Fornitore.*

*Il Fornitore, a proprio carico, dovrà procurare gli eventuali dispositivi/attrezzature/oggetti/test che dovessero essere necessari ai fini del collaudo. Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a carico del Fornitore.*

*Delle suddette operazioni verrà redatto apposito “verbale di collaudo”, firmato dalla Fondazione e controfirmato dal Fornitore. In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione” della Fornitura. Il collaudo positivo non esonera comunque il Fornitore dalla responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati.*

*Qualora il secondo tentativo di collaudo non ottenesse esito positivo è diritto della Fondazione risolvere il contratto di fornitura, fatto salvo il maggior danno.*

*In ragione della previsione di consegna di tutti gli articoli costituenti i “bioreattori da laboratorio” in due distinti momenti, le parti prevedono due distinte verifiche di conformità e funzionamento:*

*-la prima da effettuarsi presso la sede provvisoria di tutto il materiale fornito entro il 31.12.2024, con redazione di un primo verbale di collaudo e avvenuta installazione, all’esito del quale sarà consentito all’operatore economico di procedere alla fatturazione dei soli articoli consegnati;*

*-la seconda, da effettuarsi presso la sede definitiva, entro il 31.12.2025 (o nella antecedente data comunicata dal RUP) del materiale consegnato entro tale data, con nuova installazione e verifica nella sede definitiva anche degli articoli consegnati entro il 31.12.2024;*

*Si precisa che a seguito del completamento della prima verifica di conformità e funzionamento, il materiale sarà nuovamente imballato a cura del fornitore.*

#### **- FORMAZIONE DEL PERSONALE ON SITE**

*Durante l’installazione e il collaudo (sia nella prima verifica, che nella seconda a completamento della consegna della fornitura), il Fornitore provvederà a fornire un’attività di formazione del personale (corso di istruzione agli utenti) secondo modalità concordate con la Fondazione e con un numero minimo di ore di formazione pari a 6 ore.*

#### **- ASSISTENZA E MANUTENZIONE**

*Per l’attrezzatura fornita è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all’uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.) e ogni ulteriore garanzia di legge per 24 mesi a partire dalla data di verifica positiva di conformità (verbale di collaudo) dell’intera fornitura.*

*Pertanto il fornitore Steroglass s.r.l. con la sottoscrizione del presente atto dichiara e conferma che il periodo di garanzia di 24 mesi, inizierà – per tutti gli articoli e anche per quelli consegnati entro il 31.12.2024 - solo all’atto del completamento della fornitura e delle verifiche di conformità e collaudo da effettuarsi entro il 31.12.2025*

*In ragione delle garanzie fornite e della natura del prodotto (contratto di fornitura avente ad oggetto apparecchiatura tecnica), nonché alla luce del valore sotto-soglia comunitaria del contratto, la Stazione Appaltante nell’esercizio delle facoltà di legge (art. 50, comma del 4 d.lgs. n. 36/2023) non ha previsto il rilascio di garanzia definitiva ai sensi delle norme del Codice dei Contratti Pubblici.*

### ARTICOLO 3

Le parti convengono che l'art. 10 del contratto di fornitura indicato in premessa e sottoscritto in data 31.7.2024 è sostituito dal seguente

#### **“ART. 10 - FATTURAZIONE - PAGAMENTI**

*Il corrispettivo offerto si intende al netto di IVA da applicarsi nelle aliquote di legge.*

*La Fondazione ITS non è assoggettata al regime di scissione dei pagamenti dell'IVA c.d. “Split Payment”.*

*Si applicheranno le norme vigenti in materia di fatturazione elettronica di cui alla D.M. 3 aprile 2013, n. 55, attuativo dell'art. 1, commi da 209 a 214 della l. 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.*

*I pagamenti saranno effettuati dalla Fondazione a 60 gg (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa fattura elettronica previo collaudo positivo.*

*Le fatture dovranno essere intestate nel seguente modo:*

*Istituto Tecnologico Superiore Academy Agroalimentare Puglia (Fondazione ITS Academy AgriPuglia)*

*S.C. 138 C.da Marangi n. 26 - 70010 Locorotondo (BA)*

*Partita IVA - Codice Fiscale 07105100726*

*PEC per fatturazione elettronica: [fonditsagroalimentare@legalmail.it](mailto:fonditsagroalimentare@legalmail.it)*