
 

 

Istituto Tecnologico Superiore Academy Agroalimentare Puglia (Fondazione ITS Academy AgriPuglia) 
 

S.C. 138 C.da Marangi n. 26 - 70010 Locorotondo (BA) | Tel./Fax  080/4312767 –  Mobile 346/1816334 - www.itsagroalimentarepuglia.it 
pec: fonditsagroalimentare@legalmail.it |  info@itsagroalimentarepuglia.it | segreteria@itsagroalimentarepuglia.it 
Iscrizione REA c/o CCIAA di Bari: 574075 - Registro Persone giuridiche c/o Prefettura di Bari al n. 65/P - C. F. e P. IVA 07105100726 

 

 
     

DETERMINA PROT. N° 5053/25                                                    Locorotondo, 28.11.2025 

 
 

OGGETTO: PNRR Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.5 “Potenziamento dei laboratori 

degli ITS Academy” Progetto “Potenziamento e ampliamento Laboratori ITS Academy 

Agroalimentare Puglia tra tradizione e innovazioni” - CUP E14D23002140006 

Contratto fornitura di “Arredi tecnici” con la società ASEM SRL – (P.IVA 02340580360) – CIG: 

B0EB169531 

Approvazione Variante ex art. 120, comma 5, d.lgs. n. 36/2023  

Codice Progetto: M4C1I1.5-2023-1002-P-26551 

 
 

                  IL PRESIDENTE 

 

Premesso che 

- Lo “Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)” è inserito, quale 

Investimento 1.5 (di seguito, “Investimento”), all’interno della Missione 4: “Istruzione e ricerca” - 

Componente 1: “Potenziamento dell’offerta formativa dei servizi di istruzione: dagli asili nido 

all’Università” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia (di seguito, “PNRR”), 

approvato con Decisione del Consiglio UE ECOFIN del 13 luglio 2021; 

- l’investimento è gestito dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (di seguito, “MIM”), ed è 

realizzato mediante il coinvolgimento diretto delle fondazioni ITS Academy, che hanno avuto 

accesso alle procedure selettive per l’individuazione dei progetti da ammettere a finanziamento, e 

che condurranno la fase della realizzazione e gestione delle opere, in qualità di soggetti deputati 

all’attuazione dei relativi interventi; 

- in particolare, la Fondazione ITS Academy Agroalimentare Puglia è titolare di un intervento a 

valere sulla provvista finanziaria in parola: POTENZIAMENTO E AMPLIAMENTO 

LABORATORI ITS ACADEMY AGROALIMENTARE PUGLIA TRA TRADIZIONE E 

INNOVAZIONI – CUP: E14D23002140006, come da contratto di finanziamento sottoscritto con il 

Ministero in data 10.8.2023. 

-Nell’ambito e per la realizzazione del Progetto “Potenziamento e ampliamento Laboratori ITS 

Academy Agroalimentare Puglia tra tradizione e innovazioni” finanziato con le risorse del PNRR 

Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.5 “Potenziamento dei laboratori degli ITS Academy”, 

la Fondazione ITS ha rilevato la necessità di procedere con l’acquisto di “Arredi Tecnici”, redigendo 

apposito capitolato tecnico; 

- in relazione all’importo posto a base di gara della fornitura, pari a € 411.950,00 oltre Iva, sopra 

soglia comunitaria, si è disposta idonea procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, 

delegando l’espletamento della procedura di gara alla “CUC Montedoro” cui questa Fondazione ha 

conferito specifica delega per la gestione della procedura con atto prot. n. 877 del 15 marzo 2024 ai 

sensi dell’art. 2 della convenzione stipulata in data 21.11.2023; 
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- in applicazione dell’art. 108 del precitato D.Lgs. n. 36/2023 il criterio di scelta del contraente 

adottato nella selezione delle proposte formulate dai concorrenti è stato quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

- i risultati della gara aperta sono riportati della Determina di Aggiudicazione n. 148 del Numero 

Generale - n. 7 del Settore Unione dei Comuni Montedoro, Prot. n. 8327 del 02/05/2024, nella quale 

in conclusione si aggiudica, sotto condizione risolutiva, l’appalto avente ad oggetto la fornitura di 

Apparecchiature da Laboratorio nell’ambito del progetto PNRR M4C1 Inv. 1.5“Sviluppo del 

sistema di formazione professionale terziaria (ITS)”- “POTENZIAMENTO E AMPLIAMENTO 

LABORATORI ITS ACADEMY AGROALIMENTARE PUGLIA TRA TRADIZIONE E 

INNOVAZIONI”– CIG: B0EB169531 - in favore della ASEM SRL, con sede legale in Via 

Peschiere, Casale sul Sile (TV), 31032, che ha offerto il ribasso del 17,7000% 

diciassette,settemila)%; 

- l'importo di aggiudicazione ammonta quindi a € 339.034,85 oltre Iva, cui vanno aggiunti € 0,00 

per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) per un importo complessivo di aggiudicazione pari 

a € 339.034,85 oltre Iva; 

- in data 31.7.2024 si è proceduto alla sottoscrizione del contratto di fornitura; 

- il ridetto contratto di fornitura prevedeva all’art. 4, sezione “Consegna e installazione” che la 

consegna e installazione è da effettuarsi su richiesta del RUP e, in ogni caso, che “La fornitura 

dovrà essere consegnata in 2 tranche:  

 entro 60 gg dall’avvio della fornitura gli articoli di cui al file excel allegato al presente 

contratto (All.to 1 - Arredo tecnico_LabTechFoDiMed 20240718); 

 entro e non oltre il 31/12/2024 dall’avvio della fornitura la parte rimanente della fornitura 

come da descrizione allegata alla documentazione di gara”; 

- la società ASEM s.r.l., in ottemperanza a quanto previsto dal Contratto di fornitura di cui sopra, ha 

eseguito entro il termine di 60 gg dall’avvio della fornitura (avvenuta a mezzo PEC del 30 agosto 

2024) la fornitura delle referenze prioritarie di cui all’Allegato 1 al Contratto, considerate urgenti 

dalla Fondazione ITS; 

- con Determina Prot. N° 4551/24 del 31/12/2024 si è modificare il contratto sottoscritto con la 

ASEM s.r.l. variando esclusivamente il termine finale di consegna e installazione previsto all’art. 4 

dello stesso al giorno 30/11/2025 e si è approvata l’appendice contrattuale, necessaria per la ridetta 

modifica, allegata alla stessa determina 

- con nota Prot. N° U.0083006 del 26/05/20225 il MIM ha comunicato la proroga al 31/03/2026 del 

termine entro cui tutte le forniture di cui al progetto dovranno essere collaudate e pienamente 

funzionanti 
 

Considerato che  

- la ridetta appendice al contratto di fornitura prevedeva all’art. 4, sezione “Consegna e 

installazione”, relativamente a quanto non già consegnato, installato e collaudato che la consegna e 

installazione è da effettuarsi su richiesta del RUP e, in ogni caso, che “La fornitura dovrà essere 

consegnata entro e non oltre il 30/11/2025”; 

 - è emersa, anche alla luce delle finalità e scadenze stabilite dal Ministero dell’Istruzione e del 

Merito per l’esecuzione del progetto e di valutazioni in ordine alla collocazione dei beni oggetto di 

fornitura in immobile ad uso laboratorio di nuova costruzione, la necessità di procedere nuovamente  
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alla modifica del termine ultimo di consegna, installazione e collaudo della fornitura mancante 

previsto per il 30.11.2025, differendo lo stesso al 28.02.2026 

-a fronte di tanto appare doverosa una modifica del contratto di fornitura sottoscritto; 

-l’art. 120, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 chiarisce che sono sempre consentite, a prescindere dal 

loro valore, le modifiche non sostanziali; 

-la modifica al contratto che ci occupa non rientra tra le modifiche sostanziali, prevedendo una 

variazione dei soli termini di consegna della fornitura, con la precisazione che i ridetti termini non 

erano neppure proposti nel capitolato posto a base della gara aperta e pertanto la modifica risulta 

inidonea ledere qualsivoglia interesse;   

-ASEM s.r.l. ha già manifestato ampia disponibilità a tale modifica dei termini finali e massimi di 

consegna; 

- pertanto, ricorrono tutti i presupposti di legge, per procedere ad una modifica del contratto con la 

ASEM s.r.l., prevedendo che il termine ultimo di consegna per la parte rimanente della fornitura, 

sulla base delle esigenze della Fondazione, è fissato al 28.02.2026;   

ACCERTATO che tale modifica non comporta alcuna variazione di spesa;   
 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E RICHIAMATO 
 

 

DETERMINA 

 

-  di modificare il contratto sottoscritto con la ASEM s.r.l. a seguito di affidamento operato giusta 

Determina di Aggiudicazione n. 148 del Numero Generale - n. 7 del Settore Unione dei Comuni 

Montedoro, Prot. n. 8327 del 02/05/2024 per la fornitura “Arredi tecnici”, variando 

esclusivamente il termine finale di consegna previsto all’art. 4 dello stesso; 

-  di approvare l’appendice contrattuale, necessaria per la ridetta modifica, allegata alla presente 

determina; 

 - di trasmettere la presente determina alla ASEM s.r.l. che dovrà restituire la stessa sottoscritta 

per integrale accettazione; 

-  pubblicare la presente determina sul sito web www.itsagroalimentarepuglia.it e di curare le 

ulteriori ed eventuali pubblicazioni di legge 

 

 
 

    Il RUP        Il Presidente  

    Piepoli Maria Grazia      Casillo Francesco 
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